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Planerade storre arbeten T11,

2010-12-12 - 2011-12-10

OBS! Det tillkommer atskillig fler ”mindre” arbeten.

(A) = anpassat i ansokan 2010-04-12

Gréangesberg — Stélldalen
F v 29— Sv 31. 17 dygns trafikavbrott
p.g.a. sparport och brobyte

Krampen - Frovi v 32-43

sparbyte v 32-42 M 08.00-16.00, Ti-F 10.00-
18.00, L,S 06.00-14.00. v 43 MTi 08.00-16.00
(A)

Krampen - Frovi v 33, 35, 37, 39
véxelbyten L-S 06.00-18.00 (v 35 0 37)
L-S 06.00-06.00 (v 33 0 39) (A)

Kvicksund v 33
slipers - véaxelbyten Kvicksundsbron
M-S 00.00-24.00 (A)

Falkoping-Laxa v 26-52
Kontaktledningsbyte
M-S 22.00-06.00 (

Kuville - Skandiahamnen v 29-30

L-S v29 00.00- 24.00, M-F v30 00:00-24:00
Inkoppling nytt stéallverk. Efter 2 dygn sa
blir det 4 timmar genomslépp av tdg och 8
timmars arbete véxelvis.

Goteborg %g

Agnesberg- Goteb Marieholm
v 06 linjeomléggning (A)

Trollhattan- Géteb. Marieholm
Vv 24-33 dubbelspérsutbyggnad (A)
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Séderhamn- Arskogen v 18-21
Ny métesstation M-F 09.35-14.20 (A)

Hamréngefjarden - Arskogen v 21-22
Ny Véxel F 20.00-Ti 04.00 Trafikavbrott 80 tim
™)

Vannéas

Hudiksvall - Arskogen v 23-26, 34-36
Ny métesstation M-F 09.35-14.20 (A)
v 36 F kI 20.00- L kI. 16.00 (A)

Hamrangefjarden - Axmarby v 35-39

véxelinlaggning M-F 09.50-14.05 (A)

V 36 F 20.00- S 12.00 trafikavbrott 40 tim (A)
v 39 L 20.00-S 20.00 trafikavbrott 24 tim (A)

Karlberg - Sundbyberg v 27-39
Citybanan div. tider. Begransad paverkan pa
tdg som gar till/fran Tomteboda

Karlberg - Solna v 27-35
Tunnelarbeten div. tider. Begransad paverkan
pé tdg som till/frdn Tomteboda

Sundbyberg - Kallhall v 42-43

stéallverk samt ny bro Tvérsparvagen To
18.00- Ti 05.30, ingen trafik mdjlig till Bro,
Sub och Spa F v 42 resp. M v 43

Katrineholm - Aby v 08-23

Graversfors tunnelrenovering

M-S 22.00-06.00 omledning via Nykoping
resp Motala (A)

Mijélby - Hallsberg v 01-49
trafikavbrott L 23.00- S 08.00 (A)

Mijélby - Hallsberg v 01
Vagport Ti-S 07.00-24.00 omledning via K/F

Mijolby - Hallsberg v 27-32
trafikavbrott L v 27 06.00- S v 32 24.00 (A).
Omledning via K/F

Mijélby - Hallsberg v 42-43
Nytt stallverk F 04.00 — M 04.00. Omledning
via K/F

Sédertalje v 1050-1149

Hassleholm - Klippan v 26-35
Sparbyte M-S 00.00-24.00 (A)

Bg ombyggnad spar avstangda tidvis med
begrénsad framkomlighet och avsténgningar_

Helsingborg - Astorp v 16-25
Kontaktledningsbyte M-S 09.00-18.00 (A)

Hassleholm - Astorp v 26-35
Kontaktledningsbyte M-S 00.00-24.00 (A)




